



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU

Dne 29. 5. 2017

Přítomni: viz prezenční listina

1) Zpráva o realizaci a žádost o platbu (ZoR a ŽoP)

Administrativní tým komunikuje s ŘO o podobě některých podkladů k ŽoP, vzhledem ke zdržení se schválením ŽoP je jasné, že termín pro podání ŽoP 2/2017 – 4/2017 nebude dodržen. O stavu informována pí radní Kroutil.

2) KA 1. 4 Budování znalostních kapacit

1. den Workshopu pro vedoucí pracovníky byl naplánován na čtvrtek 15. 6. 2017 od 13:00 do 18:00 v Hotelu DUO, Teplická 492/19, 190 00 Praha 9, salónek MONACO. WS je připraven a organizačně zajištěn. Dne 24. 5. 2017 byla rozeslána pozvánka všem ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

Program:

1. část WS od 13 :00

Témata tohoto workshopu jsou:

- neinvestiční projekty z EU
- zjištění potřeb DVPP
- roční akční plán v rámci MAP
- síťování a hledání partnerů na SO Prahy 8
- diskuze

2. část WS od 16:00

V odpolední části Workshopu se zaměříme na praktický nácvik posilování vzájemných vazeb mezi aktéry MAP a zlepšení společenských vztahů v oblasti školství na území správního obvodu Prahy 8.

Do 2. 6. 2017 je stanoven termín na potvrzení účasti. Odborný garant vyhodnotí účast a případně upraví počet plánovaných účastníků.

3) Dokumenty projektu MAP - výstupy

Manažerka projektu seznámila odbornou část týmu s termíny v harmonogramu výstupů projektu. Odborná část týmu průběžně pracuje na dílčích částech MAP, Implementačním plánu MAP, průběžně aktualizuje Analytickou část MAP o nové sebrané poznatky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Termín další porady 26. 6. 2017 od 13:00

Příloha: prezenční listina

Rozdělovník:

Administrativní sekce:

Bc. Dagmar Bodláková – manažerka projektu

Karolína Miháliková – finanční manažer

Odborná sekce:

Mgr. Petr Svoboda – odborný garant MAP

Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. – vedoucí pracovní skupiny (ZV)

Mgr. Hana Francová – vedoucí pracovní skupiny (PV)

Mgr. Petr Anděl, Ph.D. – expert pracovní skupiny

Mgr. Klára Zuzáková - expert pracovní skupiny

Mgr. Lucie Francová – expert pracovní skupiny

Bc. Ctirada Foučková – expert pracovní skupiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

Prezenční listina

Porada realizačního týmu MAP MČ Praha 8
dne 29. 5. 2017

Členové realizačního týmu MAP:

Bc. Dagmar Bodláková
manažerka projektu MAP, tajemnice

Karolína Miháliková
finanční manažerka projektu MAP

Mgr. Petr Svoboda
odborný garant MAP, předseda

Mgr. Jaroslava Benetková
odborný garant MAP, místopředseda

Mgr. Hana Francová
odborný garant MAP, vedoucí pracovní skupiny za PV

Mgr. Lucie Francová
expert pracovní skupiny za PV MAP

Bc. Ctirada Foučková
expert pracovní skupiny za PV MAP

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
odborný garant MAP, vedoucí pracovní skupiny za ZV

Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
expert pracovní skupiny ZV MAP

Mgr. Klára Zuzáková
expert pracovní skupiny ZV MAP

Kocánek Jitka, expert

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU

Dne 26. 6. 2017

Přítomni: viz prezenční listina

1) Zpráva o realizaci a žádost o platbu (ZoR a ŽoP)

Administrativní tým předal ŘO 1. ZoR a 2. ŽoP a dne 7. 6. byla schválena. Finanční prostředky byly dle IS KP 2014+ odeslány z MŠMT na MHMP dne 22. 6. 2017. Další zpráva a žádost o platbu byly podána ihned po schválení předešlé, tj. 13. 6. 2017.

Další termín pro období 5/2017 – 7/2017 je do 28. 8. 2017.

2) KA 1. 4 Budování znalostních kapacit

1. den Workshopu pro vedoucí pracovníky proběhl úspěšně. Celkem se účastnilo 31 vedoucích pracovníků a 10 zástupců RT a přednášejících hostů. WS proběhl dle plánovaného programu. Dokumentace k proběhlé aktivitě bude předložena v nadcházející ZoR. Je důležité vypracovat hodnotící zprávu ze vzdělávací akce, a to nejdříve 3 měsíce od realizace. Manažerka projektu připomene termín zpracování, je to po 15. 9. 2017.

3) Dokumenty projektu MAP - výstupy

Pracovní skupiny s experty pracují na strategických dokumentech MAP. V současné době na zjišťování neinvestičních potřeb. Dále byl vyhodnocen dotazník pro zjišťování potřeb DVPP, který byl řešen v rámci WS vedoucích pracovníků. Bude probíhat plánování dalších aktivit v rámci Budování znalostních kapacit.

Termín další porady 24. 7. 2017 od 13:00

Příloha: prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rozdělovník:

Administrativní sekce:

Bc. Dagmar Bodláková – manažerka projektu

Karolína Miháliková – finanční manažer

Odborná sekce:

Mgr. Petr Svoboda – odborný garant MAP

Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. – vedoucí pracovní skupiny (ZV)

Mgr. Hana Francová – vedoucí pracovní skupiny (PV)

Mgr. Petr Anděl, Ph.D. – expert pracovní skupiny

Mgr. Klára Zuzáková – expert pracovní skupiny

Mgr. Lucie Francová – expert pracovní skupiny

Bc. Ctirada Foučková – expert pracovní skupiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

Prezenční listina

Porada členů Realizačního týmu MAP MČ Praha 8
dne 26. 6. 2017

Členové Realizačního týmu MAP:

Bc. Dagmar Bodláková
manažerka projektu MAP, tajemnice

Karolína Miháliková
finanční manažerka projektu MAP

Mgr. Petr Svoboda
odborný garant MAP, předseda

Mgr. Jaroslava Benetková
odborný garant MAP, místopředseda

Mgr. Hana Francová
odborný garant MAP, ved. pracovní skupiny za PV MAP

Mgr. Lucie Francová
expert pracovní skupiny za PV MAP

Bc. Ctirada Foučková
expert pracovní skupiny za PV MAP

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
odborný garant MAP, ved. pracovní skupiny za ZV MAP

Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
expert pracovní skupiny ZV MAP

Mgr. Klára Zuzáková
expert pracovní skupiny ZV MAP



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

ZÁPIS Z PORADY REALIZAČNÍHO TÝMU

Dne 24. 7. 2017

Přítomni: viz prezenční listina

1) Zpráva o realizaci a žádost o platbu (ZoR a ŽoP)

Administrativní tým komunikuje s dotčenými odbory o předání podkladů do 4. ŽoP (3. ZoR). Termín je 28. 8. 2017.

Finanční manažerka zajistí – **termín do 11. 8. 2017** podklady od personálního a ekonomického odd.

Manažerka projektu zajistí ve spolupráci s odborným garantem ostatní podklady a dokumentaci k realizovaným aktivitám – **termín do 11. 8. 2017**. Další monitorovací období je 5/2017 – 7/2017.

2) KA 1. 4 Budování znalostních kapacit

Na Základě vyhodnoceného dotazníku o zjišťování potřeb DVPP bude v průběhu září vytvořen další harmonogram vzdělávacích aktivit projektu.

3) Dokumenty projektu MAP - výstupy

Pracovní skupiny s experty předloží nejpozději do konce srpna aktualizované výstupy KA 1 a KA 3.

Pracovní skupina ZV předloží aktualizovaný Implementační plán MAP do 11. 8. 2017.

Tyto materiály budou schváleny na dalším plánovaném jednání ŘV a je nutné hlídat termín pro jejich zaslání členům ŘV dle jednacího řádu ŘV.

Termín další porady 6. 9. 2017 od 14:00

Příloha: prezenční listina



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rozdělovník:

Administrativní sekce:

Bc. Dagmar Bodláková – manažerka projektu

Karolína Miháliková – finanční manažer

Odborná sekce:

Mgr. Petr Svoboda – odborný garant MAP

Mgr. Jaroslava Benetková - odborný garant

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. – vedoucí pracovní skupiny (ZV)

Mgr. Hana Francová – vedoucí pracovní skupiny (PV)

Mgr. Petr Anděl, Ph.D. – expert pracovní skupiny

Mgr. Klára Zuzáková – expert pracovní skupiny

Mgr. Lucie Francová – expert pracovní skupiny

Bc. Ctirada Foučková – expert pracovní skupiny



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

Prezenční listina

Porada členů Realizačního týmu MAP MČ Praha 8
dne 24. 7. 2017

Členové Realizačního týmu MAP:

Bc. Dagmar Bodláková
manažerka projektu MAP, tajemnice

Karolína Miháliková
finanční manažerka projektu MAP

Mgr. Petr Svoboda
odborný garant MAP, předseda

Mgr. Jaroslava Benetková
odborný garant MAP, místopředseda

Mgr. Hana Francová
odborný garant MAP, ved. pracovní skupiny za PV MAP

Mgr. Lucie Francová
expert pracovní skupiny za PV MAP

Bc. Ctirada Foučková
expert pracovní skupiny za PV MAP

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
odborný garant MAP, ved. pracovní skupiny za ZV MAP

Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
expert pracovní skupiny ZV MAP

Mgr. Klára Zuzáková
expert pracovní skupiny ZV MAP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....